

Soite 2.0 sote-keskus -hankkeen tilannekatsaus

S2.0_KP 15.12.2021 § 28
863/00.01.05.00/2021

Valmistelijat hankekoordinaattori Iiris Jurvansuu ja hankesihteeri Marjo Andtbacka

Toiminta ja talous

Hankesalkkuraportissa ajalta 1.9.-31.10.2021 arvioimme hankkeen edistymisen olevan keskimäärin 50 % hankkeen tavoitteista kehittämistoiminnan osalta. Vuoden 2020 rahoituspäätöksen mukaisesta hankeajasta oli tuolloin kulunut 53,3 % ja talouden toteutuma oli 32,2 %. Budjetiltaan suurin osahanke, tk-vastaanottojen uudistaminen, on edennyt hitaimmin, mikä johtuu laajenemisvaiheeseen edenneestä korona-pandemiasta ja hankehenkilöstön ja sijaisten rekrytoinnin haasteista sen jälkeen kun ostopalvelun käyttö lopetettiin muutoksen tukena. Pienemmissä osahankkeissa kehittäminen etenee suunnitelman mukaisesti. Monipalvelu -prosessin valmistelu etenee monialaisella yhteistyöllä, jota koordinoi kaksi hanketyöntekijää 50 % työajalla. Hankkeiden vastuuhenkilöt ja hanketoimijoita ovat osallistuneet moneen THL:n verkosto- ja yhteiskehittämistapahtumiin, jotka lähes kaikki on toteutettu etäyhteydellä. Yhteistyö on jatkunut tiiviinä rakenneuudistus- ja työkyky- hankkeiden kanssa.

Oma-arviointi 10/2021

Hankkeen kolmas oma-arviointi toteutettiin syksyllä ja raportoitiin marraskuussa 2021. Puolivuosittain toteutettavat oma-arvioinnin raportit lisätään lähtötilanteen raporttiin ja nämä ovat luettavissa Innokylästä linkistä <https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/keski-pohjanmaa-tulevaisuuden-sote-keskus> Innokylästä ovat luettavissa myös kaikkien muiden alueiden Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeiden perustiedot ja oma-arviointien raportit.

Maksatushakemuksen tilanne

Maksatushakemus kaudelta 1.1.-30.6.2021 on jätetty 31.8.2021, mutta siihen ei ole saatu vielä päätöstä. Haettu summa on 217.254,63 euroa, josta Soiten toteutuma 206.538,96 € ja 10.715,67 euroa PPSHP:lle hankekoordinaatiosta Nuorten psykososiaalisten menetelmien saatavuuden (NMOK) kehittämisessä.

Täydentävän valtionavustuksen hakeminen

Tulevaisuuden sote-keskus- ohjelman täydentävän valtionavustuksen hakuaika päättyi 15.10.2021. Täydennyshakua varten Keski-Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus – hankesuunnitelma päivitettiin Soite 2.1 sote-keskus –

hankesuunnitelmaksi, jolle haettiin 3.277.000 euroa valtionavustusta käytettäväksi 1.1.2022-31.12.2023. Avustuksella jatketaan, täydennetään, syvennetään, laajennetaan ja käynnissä olevia hankekokonaisuuksia. Hankkeseen lisättiin uutena Suun terveydenhuollon kehittäminen vastaamaan tiukentuvaan hoitotakuuseen. Laajennusta ja täydennystä aiempaan tehdään osahankkeissa Digitaalisten palvelujen kehittäminen, Toimiva kuntoutus sosiaali- ja terveydenhuollossa. Pois jätettiin Kotiin järjestettävien palvelujen kehittämisen osahankkeista ikääntyneiden palvelujen kehittämistoimenpiteet, jotka siirrettiin omaan erillishaun rahoitushakemukseen Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut ikääntyneille. Muiden osahankkeiden suunnitelmien päivitys perustui tähän mennessä toteutetun kehittämistyön arviointiin ja niissä todettuihin kehittämistarpeisiin. Täydennyshaun valmisteluun osallistui kaikkien osahankkeiden vastuu- ja hankehenkilöitä. STM on pyytänyt hakemukseen tarkennusta ja lisätietoja, jotka on annettu 25.10. ja 21.11. ja annetut tiedot on päivitetty hankesuunnitelmaan. Täydennyshaun rahoituspäätös odotetaan saatavan jouluuun mennessä.

Liitteet

1. Soite 2.1_Valtionavustuksen hakulomake_2021
2. Soite 2.1_Talousarviolaskelma_Koontibudjetti_20211025
3. Soite 2.1_sote-keskus_Päivitetty_hankesuunnitelma_22.11.2021
4. Soite 2.1_Arviointisuunnitelma_14.10.2021
5. Soite 2.1_Viestintäsuunnitelma_2021

Päätösesitys

Merkitään ohjausryhmälle tiedoksi toiminta- ja talouskatsaus, oma-arviointi, ilmoitus valtionavustuksen maksusta sekä täydentävän valtionavustuksen hakemus.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.