

Soite 2.0 – Rakenneuudistus –tilannekatsaus

S2.0_KP 25.08.2021 § 17
114/00.01.05.00/2021

Valmistelija Hankekoordinaattori Tuija Tuorila ja hankesihteeri Heidi Kainu

Hankkeen toiminta ja talous

Kehittäminen on Rakenneuudistus-hankkeessa edennyt pääosin hankesuunnitelman mukaisesti. Kehittämistyön etenemisestä raportoidaan kuukausittain valtiovarainministeriön hankesalkku-järjestelmään. Touko-kesäkuussa on arvioitu, että hankkeen kehittämistyön tavoitteista 40 % oli toteutunut. Hankeaikaa oli kulunut kesäkuun loppuun 68 % ja talouden toteuma oli vain 38 %:ia. Tämä on seurausta siitä, että jo tehdyt kehittämistoimet ovat toteutuneet suunniteltua edullisemmin. Lisäksi alueellisen järjestämisen kehittämistoimet on käynnistetty vahvemmin vasta sen jälkeen, kun sote- järjestämislaki hyväksyttiin.

Hankesuunnitelman täydennys ja päivitys

Rakenneuudistushankkeen hankesuunnitelmaa on täydennetty uusilla kehittämiskohteilla. Ne valmisteltiin alkukesän aikana ja päivitettiin hankesuunnitelmaan. Sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyi esitetyt lisäkehittämiskohteet esityksen mukaisesti kesäkuussa osaksi hanketta. Uusien kehittämiskohteiden toteutuksen valmistelu on käynnistynyt ja parhaillaan työstetään hankintamenettelyjä ja rekrytoidaan lisäkehittämiskohteiden edellyttämää määräraikaista henkilöstöresurssia.

Ilmoitus avustuksen maksusta ja maksatushakemus

Valtionavustuksen ensimmäinen erä ajalta on maksettu 2.6.2021 ajalta 1.1.-31.12.2020 hakemuksen mukaisesti: 292 634,29 €.

Parhaillaan on valmistelussa maksatushakemus kaudelta 1.1.-30.6.2021 ja se palautetaan sosiaali- ja terveysministeriöön kuluvaan kuun loppuun mennessä.

Liitteet:

1. Päivitetty hankesuunnitelma
2. Päivitetyn hankesuunnitelman lisäkehittämiskohteet
3. Ilmoitus avustuksen maksusta ajalta 1.1.-31.12.2020

Oheismateriaali:

20210825_ru_hankkeen_tilanne

Päätösesitys Merkitään tiedoksi Soite 2.0 –Rakenneuudistus –hankkeen päivitetty hankesuunnitelma, siihen sisältyvät uudet kehittämiskohteet, ilmoitus avustuksen maksusta sekä uuden maksatushakemuksen valmistelu.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.