

Soite 2.0 sote-keskus –hankkeen tilannekatsaus

S2.0_KP 25.08.2021 § 18
863/00.01.05.00/2021

Valmistelijat Hankekoordinaattori Iiris Jurvansuu ja hankesihteeri Marjo Andtbacka

Toiminta ja talous

Kehittäminen on edennyt jokaisessa osahankkeessa vaihtelevalla intensiteetillä. Etenemistä raportoitiin ensin kuukausittain valtiovarainministeriön hankesalkkuraportointiin. Kesäkuusta 2021 lähtien tuli mahdolliseksi tehdä raportointi kahden kuukauden välein. Touko-kesäkuussa arvioimme hankkeen edistymisen olevan keskimäärin 40 % hankkeen tavoitteista kehittämistoiminnan osalta. Hankeajasta oli tuolloin kulunut 40 %, mutta talouden toteutuma oli vasta 21,4 %. Pääsyinä tähän ovat kokoaikaisen hankehenkilöstön vähäinen rekrytointi ja oman henkilökunnan osa-aikaisen työn toteutuminen hankkeessa suunniteltua vähemmän mm. koronan takia. Lisäksi ammattitaitoista sijaishenkilöstöä ei ole ollut rekrytoitavissa. Tilanteen korjaamiseksi on valmistelussa uusia hanketyöntekijöiden rekrytointeja mm. Monipalveluprosessin valmisteluun ja koordinaatioon sekä koordinoimaan osahankkeiden yhteensovittamista isommiksi kokonaisuuksiksi.

Oma-arviointi 5/2021

Hankkeen toinen oma-arviointi toteutettiin keväällä ja raportoitiin toukokuussa 2021. Puolivuositain toteutettavat oma-arvioinnin raportit lisätään Innokylässä olevaan lähtötilanteen raporttiin, joka on luettavissa linkistä: [Keski-Pohjanmaa: tulevaisuuden sote-keskus | Innokylä \(innokyla.fi\)](#). Samaan tapaan Innokylästä ovat luettavissa myös muiden alueiden Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeiden raportit ja hankkeiden perustiedot.

Ilmoitus valtionavustuksen maksusta ja uuden maksatushakemuksen valmistelun tilanne

Valtionavustuksen ensimmäinen erä ajalta 1.1.2020-31.12.2020 maksettiin 11.5.2021 hakemuksen mukaisesti: 142 959,25 €. Siitä välitettiin 3.958,96 € Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille POPsote -hankkeen päätoteuttajalle Nuorten psykososiaalisten menetelmien saatavuuden kehittämisen alihankkeesta (lyh. NMOK) Keski-Pohjanmaan osuus.

Maksatushakemus kaudelta 1.1.-30.6.2021 on valmistelussa jätettäväksi määräaikaan mennessä. Toteutuma on 204.487,45 € + 10.715,67 € NMOK -osuus PPSHP:lle, yhteensä 215.203,12 €.

Täydentävän haun tilanne

Tulevaisuuden sote-keskuksen täydentävä valtionavustushaku avattiin 16.8.2021 ja hakuaika päättyy 15.10.2021. Avustuksella täydennetään, syvennetään, laajennetaan ja jatketaan käynnissä olevia hankekokonaisuuksia kunkin hyvinvointialueen tilanteen mukaisesti. Täydentävässä valtionavustushaussa painotetaan erityisesti palveluiden saatavuutta edistäviä toimia perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa ja monialaisessa kuntoutuksessa. Hoitoon pääsyn parantaminen ja psykososiaalisten menetelmien käyttöönotto kaikille ikäryhmille tulee sisältyä kaikkiin hankkeisiin. Hakuohjeet löytyvät STM:n verkkosivulta: <https://soteuudistus.fi/vuoden-2021-taydentava-valtionavustushaku>.

Soite 2.0 – sote-keskus -hankeen täydentävän haun valmistelu on käynnistetty hankekoordinaatiossa ja valmisteluprosessi tarkennetaan vielä. Suun terveydenhuollon saatavuuden parantaminen tulee olemaan yksi laajennusaihe. Haun painopistealueilla on Soitessa kehittämistarpeita. Hankesuunnitelman ja talousarvion päivittämisen yhteydessä kehittämistoimet kootaan aiempaa suuremmiksi monialaisiksi osahankkeiksi vuosien 2022-2023 hanketyöhön.

Haettavana on 141 M €. Tämä euromäärä jakautuu alueille asetuksella (VNA 13/20) säädetyn mukaisesti. Keski-Pohjanmaan osuus on 3.277.036 € (2,32 %), omarahoitusta ei tarvita.

Liitteet

1. Ilmoitus valtionavustuksen maksusta

Oheisaineisto:

Soite_2_0_sote-keskus_25.8.2021

Talouden toteuma_sote-keskus 1.1.-30.6.2021

Soite 2.0_sote-keskus_toteuma_osakokonaisuuksittain

Päätösesitys

Merkitään ohjausryhmälle tiedoksi talouskatsaus, oma-arviointi, ilmoitus valtionavustuksen maksusta sekä uuden maksatushakemuksen valmistelu. Ohjausryhmä evästää täydentävän haun valmistelua.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti asiakirjat tiedoksi.

Evästyksinä täydentävälle haulle esitettiin:

- On tärkeä ottaa huomioon KP Työkyky –hankkeen kanssa tehtävä yhteistyö
- Kotiin järjestettävien palvelujen kehittämisessä yöpartio toiminnan kehittäminen koko maakunnan alueella
- Muualla tehdyn kehittämistyön hyödyntäminen, mutta myös uusien toimintatapojen kokeilu meillä