

HANKKEEN TALOUDEN TOTEUMA**Loppuselvitys STM:n myöntämän
valtionavustuksen käytöstä**

Päivämäärä	27.4.2022
Hankkeen nimi:	SOITE 2.0 RAKENNEUUDISTUSHANKE
Toteuttaja tai osatoteuttaja:	Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystaloyhtymä Soite
Diaarinumero:	VN/10790/2020
Toteutusaika:	1.1.2020-31.12.2021

 Koko hankkeen yhteenvetolomake
Osa-alueet 1-3

	Talousarvion mukaiset Kokonaiskustannukset	Viimeisessä maksatuksessa esitetyt kumulatiiviset kustannukset	Hankkeen toteutuneet lopulliset kustannukset
Henkilöstökustannukset, joista	1 793 225,00	922 458,82	1 731 188,28
Projektiin palkattu henkilöstö	1 106 610,00	483 892,66	940 727,77
Työpanoksen siirto	686 615,00	438 566,16	790 460,51
Palvelujen ostot yhteensä, josta	887 785,00	589 068,49	826 318,17
Asiantuntijapalvelut	682 700,00	581 607,09	814 166,53
Matkustus- ja majoituskustannukset	39 485,00	498,18	498,18
Koulutuspalvelut	8 000,00	1 105,00	3 804,06
Muut palvelujen ostot	157 600,00	5 858,22	7 849,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	22 000,00	308,07	1 392,28
Vuokrat	6 500,00	13 838,48	30 498,38
Muut kustannukset	500,00	46 880,57	49 052,00
Investointimenot yhteensä, josta	639 990,00	241 525,44	384 292,36
Aineettomat hyödykkeet	629 990,00	229 992,14	350 609,96
Koneet ja kalusto	10 000,00	11 533,30	33 682,40
Muut investointimenot			
Kokonaiskustannukset	3 350 000,00	1 814 079,87	3 022 741,47
- Valtionavustukseen oikeuttamattomat			31,71
- Tulorahoitus			
- Muu kuin julkinen rahoitus			
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	3 350 000,00	1 814 079,87	3 022 709,76
Hanketoimijoiden omarahoitusosuus		362 815,97	604 541,95
Muu julkinen rahoitus			
Haettu valtionavustus	3 350 000,00	1 451 263,90	2 418 167,81

 hankkeen kustannuksiin sisältyy arvonlisävero

