

Soite 2.1 sote-keskus tilannekatsaus

S2.0_KP 24.05.2022 § 5
863/00.01.05.00/2021

Valmistelija

Hankekoordinaattori Iiris Jurvansuu

Sosiaali- ja terveysministeriö teki 15.12.2021 myönteisen päätöksen 3.277.000 euron valtionavustuksesta Soite 2.1 sote-keskus -hankkeen täydennyshakemukseen. Vuosina 2020 ja 2021 tehdyt rahoituspäätökset koskevat samaa hanketta, jonka kokonaiskesto on 1.7.2020 – 31.12.2023 eli yhteensä 42 kk. Soitelle myönnetty määräraha on yhteensä 4.903.897 euroa, josta vuonna 2020 myönnetty 1.626.897 euroa on käytettävä 31.12.2022 mennessä. 1.1.2023 alkaen syntyviin kustannuksiin avustusta on oikeutettu käyttämään Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue edellyttäen, että avustus siirretään valtionapuviranomaisen päätöksellä avustuksen saajan hakemuksesta ja hyvinvointialueen suostumuksella hyvinvointialueen käytettäväksi.

Hankesalkun hallintapalveluun viimeksi tehty tilanneraportti on maaliskuulta 2022, jolloin hankkeen arvioidaan edistyneen 50 % asetetuista kehittämistavoitteista. Hankeajasta on kulunut 52,4 % ja talouden toteutuma oli 22,3 %. Arvioinnin ohjeistus on muuttunut, oma-arviointi tullaan tekemään vuosina 2022-2023 vain kerran vuodessa syksyisin. Hankkeemme valvojaksi STM:ssä on vaihtunut Erja Mustonen.

Kaikki osahankkeet ovat käynnissä. Budjetiltaan suurin, *Tk-vastaanottojen uudistaminen* etenee tiimimallin pilotoinnissa. Korona sekä hankehenkilöstön ja sijaisten rekrytoinnin haasteet ovat hidastaneet hankkeen toteutusta. *Toimiva kuntoutus sosiaali- ja terveyspalveluissa* -osahankkeesta puuttuu vielä mielenterveyskuntoutuksen kehittäjä ja lääkinnällisen kuntoutuksen henkilöresurssia. Muut osahankkeet etenevät suunnitellusti. Hankkeen tuloksista järjestettiin 28.4.2022 *Ikäihmisten palvelut sote-keskuksessa* -tilaisuus. Tuloksien esittelyt tullaan järjestämään syyskuussa aikuisten ja lokakuussa lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämisosioista. Soite 2.1 sote-keskus kehittämistoimintaa yhteensovitetaan useiden muiden hankkeiden kanssa.

Maksatushakemuksien tilanne

Valtionavustuksen 2. erä kaudelta 1.1.-30.6.2021 on maksettu 25.1.2022 haetun suuruisena (215.203,12 €). Maksatushakemus kaudelta 1.7.-31.12.2021 on jätetty 25.2.2022 summasta 285.924,55 €. Maksuilmoitusta siitä ei vielä ole saatu.

Kokouksessa nousi esiin huoli, kuinka henkilöstöpuolankin aikana potilaan pompottelusta kodin ja sairaalan välillä pitäisi päästä eroon. Ambulanssilla sairaalaan tuotavan potilaan terveydentila tulisi tutkia

riittävän kattavasti, laatia hoitosuunnitelma ja päästä toimivaan palveluketjuun.

Hankkeen uusi valvoja Erja Mustonen STM:stä totesi tähän liittyen tutkimustuloksiinkin pohjautuvasta sote-ammattihenkilöiden muutosprosessista, joka vie aikaa. Ammattihenkilöiltä muutosprosessi vaatii samankaltaisia muutoksia kuin asiakkailta esim. elämäntapamuutos.

Koronan seuraukset puhuttivat myös. Niiden seurauksia arveltiin jatkuvan vielä pitkään mm. perheiden palveluissa ja kodeissa.

Liitteet

1. Soite_2.1_STMn_päätös täydentävään valtioneuvostushakuun
2. Soite_2.1_Tilanneraportti_20220430
3. Ilmoitus valtioneuvostuksen maksamisesta
4. Soite 2.1_sote-keskus_Ohjausryhmä20220524

Päätösesitys

Merkittään ohjausryhmälle tiedoksi tilannekatsaus.

Päätös

Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi ohjausryhmälle.