

HANKKEEN TALOUDEN TOTEUMA

Loppuselvitys STM:n myöntämän
valtionavustuksen käytöstä

Päivämäärä	27.4.2022
Hankkeen nimi:	SOITE 2.0 RAKENNEUUDISTUSHANKE
Toteuttaja tai osatoteuttaja:	Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystaloyhdistys Soite
Diaarinumero:	VN/10790/2020
Toteutusaika:	1.1.2020-31.12.2021

 Koko hankkeen yhteenvetolomake

Osa-alueet 1-3

	Talousarvion mukaiset Kokonaiskustannukset	Viimeisessä maksatuksessa esitetyt kumulatiiviset kustannukset	Hankkeen toteutuneet lopulliset kustannukset
Henkilöstökustannukset, joista	1 793 225,00	922 458,82	1 731 188,28
Projektiin palkattu henkilöstö	1 106 610,00	483 892,66	940 727,77
Työpanoksen siirto	686 615,00	438 566,16	790 460,51
Palvelujen ostot yhteensä, josta	887 785,00	589 068,49	826 318,17
Asiantuntijapalvelut	682 700,00	581 607,09	814 166,53
Matkustus- ja majoituskustannukset	39 485,00	498,18	498,18
Koulutuspalvelut	8 000,00	1 105,00	3 804,06
Muut palvelujen ostot	157 600,00	5 858,22	7 849,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	22 000,00	308,07	1 392,28
Vuokrat	6 500,00	13 838,48	30 498,38
Muut kustannukset	500,00	46 880,57	49 052,00
Investointimenot yhteensä, josta	639 990,00	241 525,44	384 292,36
Aineettomat hyödykkeet	629 990,00	229 992,14	350 609,96
Koneet ja kalusto	10 000,00	11 533,30	33 682,40
Muut investointimenot			
Kokonaiskustannukset	3 350 000,00	1 814 079,87	3 022 741,47
- Valtionavustukseen oikeuttamattomat			31,71
- Tulorahoitus			
- Muu kuin julkinen rahoitus			
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	3 350 000,00	1 814 079,87	3 022 709,76
Hanketoimijoiden omarahoitusosuus		362 815,97	604 541,95
Muu julkinen rahoitus			
Haettu valtionavustus	3 350 000,00	1 451 263,90	2 418 167,81

 hankkeen kustannuksiin sisältyy arvonlisävero

HANKKEEN TALOUDEN TOTEUMA

Loppuselvitys STM:n myöntämän
valtionavustuksen käytöstä

Päivämäärä

27.4.2022

Hankkeen nimi:

Rakennemuutostusta tukeva alueellisen valmistelu Pohjois-
Pohjanmaalla (POPsoite) **Osa-alue 4**

Toteuttaja tai osatoteuttaja:

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri/Keski-Pohjanmaan
sosiaali- ja terveystaloyhtymä Soite

Diaarinumero:

VN/10563/2020

Toteutusaika:

1.1-31.12.2021

 Koko hankkeen yhteenvetolomake

Osa-alue 4

	Talousarvion mukaiset Kokonaiskustannukset	Viimeisessä maksatuksessa esitetyt kumulatiiviset kustannukset	Hankkeen toteutuneet lopulliset kustannukset
Henkilöstökustannukset, joista	0,00	0,00	0,00
Projektiin palkattu henkilöstö			
Työpanoksen siirto			
Palvelujen ostot yhteensä, josta	0,00	0,00	0,00
Asiantuntijapalvelut			
Matkustus- ja majoituskustannukset			
Koulutuspalvelut			
Muut palvelujen ostot			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Vuokrat			
Muut kustannukset			
Investointimenot yhteensä, josta	0,00	0,00	0,00
Aineettomat hyödykkeet			
Koneet ja kalusto			
Muut investointimenot			
Kokonaiskustannukset	0,00	0,00	0,00
- Valtionavustukseen oikeuttamattomat			
- Tulorahoitus			
- Muu kuin julkinen rahoitus			
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	0,00	0,00	0,00
Hanketoimijoiden omarahoitusosuus			
Muu julkinen rahoitus			
Haettu valtionavustus	0,00	0,00	0,00

Loppuselvitys

hankkeen kustannuksiin sisältyy arvonlisävero