

RRF-Keski-Pohjanmaa-hankkeen ohjausryhmä

Aika 16.12.2022 klo 12:00 - 13:45

Paikka Teams ja Soiten hallinnon kokoushuone

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 11	Kokouksen avaaminen ja osallistujien toteaminen	3
§ 12	Työjärjestyksen hyväksyminen	4
§ 13	Pöytäkirjan tarkastus	5
§ 14	Hankkeen tilannekatsaus	6
§ 15	Hankkeen taloustilanne	7
§ 16	Hankkeen viestintä	8
§ 17	Valtionavustuspäätös vuosille 2023-2025	9
§ 18	Sosiaali- ja terveysministeriön sekä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen osallistujien evästys hanketoimijoille	10
§ 19	Muut asiat	11
§ 20	Kokouksen päättäminen	12

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Jurvansuu Iiris	12:00 - 13:45	Kehittämispäällikkö, puheenjohtaja	
	Tuorila Tuija	12:00 - 13:45	Kehittämiskoordinaattori, sihteeri	
	Kellokoski-Kari Eija	12:00 - 13:45	Hankejohtaja	
	Korkiakoski-Västi Minna	12:02 - 12:48	Toimitusjohtaja	
	Rajaniemi Tuula	12:46 - 14:33	Vs johtajaylilääkäri	
	Kurikkala Piia	12:08 - 13:45	Johtajaylihoitaja	
	Oikarinen-Nybacka Tarja	12:00 - 12:48	Sosiaalijohtaja	
	Luomala Heidi	12:00 - 13:45	Kehittämisasiantuntija	
	Myllymäki Pekka	12:00 - 13:45	Kokemusasiantuntija	
	Heinoja Satu	12:00 - 13:45	Kosti ry	
	Marjakangas Satu	12:00 - 13:15	Asiantuntija	
	Kämäräinen Petra	12:00 - 13:45	Viestintäkoordinaattori	
	Moilanen Eve	12:00 - 13:45	Asiantuntija, THL	
Poissa	Kieseppä Tuula	12:00 - 13:45	Asiantuntija, STM	

Käsitellyt asiat 11 - 20

Allekirjoitukset

	Iiris Jurvansuu puheenjohtaja	Tuija Tuorila pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastus	Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä	
	___/___/2022	___/___/2022
	Satu Heinoja pöytäkirjantarkastaja	Piia Kurikkala pöytäkirjantarkastaja

RFF-Keski-Pohjanmaa-
hankkeen ohjausryhmä

§ 11

16.12.2022

Kokouksen avaaminen ja osallistujien toteaminen

RFF_KP 16.12.2022 § 11
4886/00.02.23/2022

Päätösesitys

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.

RRF-Keski-Pohjanmaa- § 12
hankkeen ohjausryhmä

16.12.2022

Työjärjestyksen hyväksyminen

RRF_KP 16.12.2022 § 12
4887/00.02.23/2022

Päätösesitys Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjan tarkastus

RFF_KP 16.12.2022 § 13

Pöytäkirja tarkastetaan sen valmistuttua ja pöytäkirjan tarkistus vahvistetaan sähköisellä allekirjoituksella.

Päätösesitys

Toimielin valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Satu Heinoja ja Piia Kurikkala.

RRF-Keski-Pohjanmaa-
hankkeen ohjausryhmä

§ 14

16.12.2022

Hankkeen tilannekatsaus

RFF_KP 16.12.2022 § 14
3020/00.02.01/2021

Valmistelija

muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari

Muutosjohtaja antoi hankkeen tilannekatsauksen. Jatkossa joka kokouksessa perehdytään yhden osahankkeen tilanteeseen perusteellisemmin. Tässä kokouksessa kehittäjäkoordinaattori Satu Marjakangas esittelee hankkeeseen sisältyvää heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien palvelujen kehittämisen osahankkeessa tehtyä työtä.

Heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien palvelujen kehittämiseksi on parhaillaan laadittavana Satu Marjakankaan selvityksen pohjalta suunnitelma. Kokousosallistajat painottivat keskustelussa ammattilaisten kohtaamisosaamisen, iäkkäiden suun terveydenhuollon, järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön, somaattisten sairauksien, asiakkaiden palveluihin kiinnittymisen tukemisen ja henkilöstön digituen merkitystä.

Liite 1a Hankkeen tilannekatsaus

Liite 1b Heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien
palvelujen kehittämistyöstä katsaus

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

RFF-Keski-Pohjanmaa-
hankkeen ohjausryhmä

§ 15

16.12.2022

Hankkeen taloustilanne

RFF_KP 16.12.2022 § 15
3020/00.02.01/2021

Valmistelija

kehittämiskoordinaattori Tuija Tuorila

Kokouksessa esiteltiin hankkeen taloustilanne.
Viimeisimmän talousraportin perusteella hankkeella on ollut
kustannuksia marraskuun loppuun mennessä 462 000 euroa.
Arviolta hankkeen kokonaiskustannukset ovat kuluvan vuoden
lopussa noin 780 000 euroa ja talouden toteumaprosentti noin 60
%:ia. Erityisesti rekrytointihaasteet ovat vaikuttaneet hankkeen
kustannusten toteutumiseen.

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

RFF-Keski-Pohjanmaa-
hankkeen ohjausryhmä

§ 16

16.12.2022

Hankkeen viestintä

RFF_KP 16.12.2022 § 16
3020/00.02.01/2021

Valmistelija

kehittämiskoordinaattori Tuija Tuorila

Viestintäkoordinaattori Petra-Maria Kämäräinen esitteli hankkeen viestinnän periaatteita ja toteutusta.

Liite A RRF hankeviestintä Soitessa

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

RFF-Keski-Pohjanmaa-
hankkeen ohjausryhmä

§ 17

16.12.2022

Valtionavustuspäätös vuosille 2023-2025

RFF_KP 16.12.2022 § 17
3020/00.02.01/2021

Valmistelija

muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari, kehittämiskoordinaattori Tuija
Tuorila

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt päätökset Suomen kestävän
kasvun ohjelman hankkeille. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue haki
rahoitusta yhteensä 8 380 270 euroa ja avustusta myönnettiin
6 636 000 euroa. Avustus jakautuu seuraavasti eri investointien
kesken:

Pilari 3: Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun vauhdittamiseksi

IPS-kehittämishanke

myönnetty 319 000 euroa (haettu 400 000 euroa)

Pilari 4: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen

Investointi 1: Edistetään hoitotakuun toteutumista sekä puretaan
koronavirustilanteen aiheuttamaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa
- myönnetty 3 797 000 euroa (haettu 3 798 000 euroa)

Investointi 2: Edistetään hoitotakuun toteutumista vahvistamalla
ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista
- myönnetty 1 071 000 euroa (haettu 1 190 000 euroa)

Investointi 3: Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon
kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja
vaikuttavuusperusteista ohjausta
- myönnetty 317 000 euroa (haettu 1 111 000 euroa)

Investointi 4: Otetaan käyttöön hoitotakuuta edistävät
palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot
- myönnetty 1 132 000 euroa (haettu 1 881 270 euroa).

Koska avustusta on saatu haettua vähemmän, joudutaan
hankesuunnitelmaa sopeuttamaan avustusrahoituksen mukaiseksi.

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

RRF-Keski-Pohjanmaa-
hankkeen ohjausryhmä

§ 18

16.12.2022

**Sosiaali- ja terveysministeriön sekä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen osallistujien
evästys hanketoimijoille**

RRF_KP 16.12.2022 § 18
3020/00.02.01/2021

Valmistelija

kehittämiskoordinaattori Tuija Tuorila

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen osallistujille on varattu mahdollisuus antaa palautetta
hankkeen etenemisestä ja evästystä jatkotoimenpiteitä varten.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämispäällikkö Eve
Moilanen antoi seuraavaa evästystä hanketoimijoille:

- myös muilla alueilla on hankkeen talouden toteuman suhteen
samanlainen tilanne kuin Keski-Pohjanmaalla
- 8.12.2022 annetun uuden valtionavustuspäätöksen linjausten
mukaisesti tulee avustuksen saajan sopeuttaa ja päivittää
hankesuunnitelma valtionavustuspäätöksen mukaiseksi
- läpimurtovalmennukseen on jokaisen hyvinvointialueen
osallistuttava 2023-2025.

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

RRF-Keski-Pohjanmaa-
hankkeen ohjausryhmä

§ 19

16.12.2022

Muut asiat

RFF_KP 16.12.2022 § 19

Muut asiat:

Sovittiin seuraavan ohjausryhmän kokouksen ajankohdaksi pe
17.2.2023 klo 12-14.

Ohjausryhmän jäseniltä tiedusteltiin haluavatko he, että tarkistetut
pöytäkirjat toimitetaan osallistujille niiden valmistuttua. Organisaation
[www-sivuilla](http://www.sivuilla) ne julkaistaan joka tapauksessa. Läsnäolijat olivat sitä
mieltä, että pöytäkirjoja ei tarvitse erikseen toimittaa.

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

RRF-Keski-Pohjanmaa- § 20
hankkeen ohjausryhmä

16.12.2022

Kokouksen päättäminen

RFF_KP 16.12.2022 § 20

Päätösesitys Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen.