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Hallitus on kokouksessaan 31.5.2021 käsitellyt patologian labo-
ratorion tilojen saneeraamista vanhan lämpökeskusrakennuksen 
tiloihin. Hallitus on kokouksessa päättänyt, että laboratorion suun-
nittelu ja rakentaminen käynnistetään. 
 
Hankkeen suunnittelu on valmistunut syksyn 2021 aikana. Urak-
kakilpailutusten tarjouspyynnöt on julkaistu HILMA-hankintailmoi-
tuspalvelussa 26.10.2021. Kilpailutus on päättynyt 18.11. 2021 
klo.14.00. Määräaikaan mennessä rakennusurakaan jätettiin seit-
semän tarjousta, sähköurakkaan kolme ja LVI-urakkaan neljä tar-
jousta. Automaatiourakasta pyydettiin tarjoukset olemassa olevan 
järjestelmän laajennuksesta Caverion Oy:ltä sekä Schneider Elct-
rikiltä. Valintaperusteena kaikissa urakoissa on halvin hinta. Tar-
jousten hintavertailun edullisimmat tarjoukset ovat kaikki tarjous-
pyyntöjen vaatimusten mukaisia. Tarjousvertailu esitellään koko-
uksessa. 
 
Selonottoneuvottelut on käyty hintavertailun halvimpien urakoit-
sijoiden kanssa. Neuvotteluissa ei ole tullut esille asioita jotka es-
täisivät urakkasopimusten solmimisen kyseisten urakoitsijoiden 
kanssa. 
 
 

Toimitusjohtajan esitys Hallitus päättää, että urakoitsijoiksi valitaan hintavertailun perusteella 
kilpailutuksen voittajiksi todetut urakoitsijat. 
 

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.  
Valitut urakoitsijat ovat: 
Rakennusurakka  B.I.Klemets AB 
Sähköurakka Bravida Finland Oy 
LVI-urakka  ARE Oy 
Automaatio  Schneider Electric  


